

项目绩效自我评价			
项目名称：	2018年中央转移国家心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	预防科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	17,300.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	17,300.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：按照中转项目“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”工作要求，研究与评估心血管病高危人群筛查与综合干预适宜技术，建立与完善防治工作体系和长效机制，加强能力建设，努力降低心血管病发病率、复发率和死亡率。项目年度目标：按照中转项目“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”工作要求，需完成500例心血管高危人群的早期筛查工作，研究与评估心血管病高危人群筛查与综合干预适宜技术，建立与完善防治工作体系和长效机制，加强能力建设，努力降低心血管病发病率、复发率和死亡率。		
自评时间：	2020-06-17		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	对满足入选标准的筛查对象进行初筛调查，初筛的主要内容包括：对象判别、知情同意、信息登记、血压测量、身高测量、体重测量、腰围测量、呼气峰流速检测、生物样本采集、静脉血快速血糖和血脂检测、尿常规检测以及初步询问心血管健康状况等。通过上述项目了解筛查对象心血管病相关危险因素情况，评估心血管病患者风险，确定心血管病高危对象。共完成初筛460人，其中高危人群118人。高危对象调查是对高危对象的心血管健康状况进行详细询问（包括吸烟、饮酒、体力活动、膳食情况等生活方式，疾病史，家族史，女性月经史以及生活质量评估等）。同时，还须转诊至定点医院（嘉定区中医医院）进行十二导联心电图检查、心脏超声和颈动脉超声检查。高危患者118人中111人参加了进一步的相关检查。111人于2019年12月底完成短期随访。		
主要问题：	1.转院检查依从性偏低：由于高危对象需转诊至定点医院进行十二导联心电图检查、心脏超声和颈动脉超声检查，由于定点医院检查需与门诊病人一并排队等候，由于部分检查耗时较长，造成患者等候时间长，部分患者不愿意等候检查未做完就自行离开。2.系统使用不便：由于每日系统在使用前和使用后都必须进行同步化，操作繁琐；登记、问询等岗位必须定电脑、定登录用户，与实际岗位人员不匹配，不利于质控。		
改进措施：	1.转院检查依从性偏低：针对依从性偏低问题，十二导联心电图检查、心脏超声和颈动脉超声检查等项目可以考虑由社区卫生服务中心自行开展，不仅能够减少患者来回奔波，更能够组织专项检查缩短等候时间，提升患者依从性。2.系统使用不便：简便系统操作流程；根据实际操作人员登录操作模块，便于后续质控。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项	4	4	

		目质量要求而采取了必需的措施。			
产出目标 (34分)	筛查人数		12	12	
	筛查结果准确率		11	11	
	筛查工作完成及时性		11	11	
效果目标 (15分)	健康知识普及率		7	6	
	确诊患者综合干预率		8	7	
影响力目标 (15分)	综合干预信息健全性		8	7	
	档案管理机制健全性		7	7	
合计			100	97	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

项目绩效自我评价			
项目名称：	国家标准化代谢性疾病管理中心项目	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	医务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	91,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	90,950.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：按照标准化管理要求，依托嘉定区新型“3+x”家庭医生服务模式，进一步优化代谢病管理。项目年度目标：按照标准化管理要求，依托嘉定区新型“3+x”家庭医生服务模式，进一步优化代谢病管理，提高代谢病管理率和规范性。		
自评时间：	2020-06-16		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过项目实施，进一步优化代谢病管理，提高代谢病管理率和规范性，降低代谢病病人并发症发生率，以及早期干预，减少患者病痛，节省医疗费用。		
主要问题：	病患自我管理及早期干预的意识不强，入组人数不多。		
改进措施：	加强健康宣教，提高病患自我管理意识。以部分医从性较好的患者作为管理对象，成立病友会，以带动其他医从性较差的患者，从而达到规范管理代谢性疾病患者的目的。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	代谢病管理优化度		17	15	
	项目完成及时性		17	15	

效果目标 (15分)	新模式社会效益		7	7	
	模式建立满意度		8	7	
影响力目标 (15分)	模式管理完备性	考察项目单位对检测过程中的相关档案建立及保存情况	7	7	
	模式管理机制健全性	考察项目单位在地质灾害防治过程中档案建立情况	8	8	
合计			100	93	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	科研经费	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	医务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	104,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	95,724.53	预算执行率（%）：	92.00%
项目年度总目标：	项目总目标：按照2019年各在研项目课题的要求，总结课题实施过程中的经验，分别完成中期评估和结题工作。项目年度目标：2016年嘉定区科委《自拟“活血定悸汤”治疗高血压患者血瘀型心悸的疗效观察》完成结题；2017年区卫计委中医《加味黄芪汤治疗老年气虚型便秘的临床疗效观察》进行中期评估。		
自评时间：	2020-06-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过项目实施，提高院内医务人员科研能力。充分通过科研，形成具有特色治疗的经验方，提高疗效，为患者提供良好的医治效果。		
主要问题：	科研课题参与人数还不多。		
改进措施：	加大宣传力度，增加课题研究的人群参与度，通过课题，以研促效，形成验方，为患者提供更好的临床疗效。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	科研课题完成度		17	17	

	课题验收合格率		17	17	
效果目标 (15分)	论文发表率		8	8	
	课题成果满意度		7	7	
影响力目标 (15分)	科研制度建立情况		5	5	
	档案管理机制健全性	考察项目单位在地质灾害防治过程中档案建立情况	5	5	
	档案管理完备性	考察项目单位对检测过程中的相关档案建立及保存情况	5	5	
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	老年人健康体检经费	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	预防科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	3,103,300.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	3,052,919.82	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	项目总目标：完成2019年本辖区60岁以上老年人健康体检工作（14500人），包括健康档案的建立、中医辨识、视力检查、身高体重测量、内科检查、生化检验、B超、心电图检查等等。项目年度目标：2019年完成本辖区60岁以上老年人14500人健康体检工作，体检率达到98%。		
自评时间：	2020-06-17		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年嘉定工业区的老年人体检工作在嘉定工业区管委会的大力支持下，在40个村（居委）的密切配合下，社区卫生服务中心经过63天的不懈努力圆满完成了任务，共体检60岁以上老年人14287人，体检完成率98.53%。出动医务人员2118人次，全部完成电脑录入主检工作。其中发现血压异常5678人，确诊4589人，建卡4589人；糖尿病异常1547人，确诊1305人，建卡管理1305人；良性肿瘤异常8人，确诊8人；恶性肿瘤0人，确诊0人；肝胆疾病异常1542人，新发现1451人；肾脏疾病异常1354人，新发现568人；其他疾病5614人。		
主要问题：	1.体检报告主检速度比较慢，村居委老百姓意见比较大。2.体检现场秩序有点混乱，有待改进。3.参加体检的医务人员有迟到现象。4.体检仪器设备有损坏现象。		
改进措施：	1.体检报告主检速度比较慢，加强家庭医生管理，定好主检完成时间，在规定的时间内完成主检，及时下发，让老百姓村居委满意。2.体检现场秩序有点混乱，增加志愿者服务，保证体检现场秩序。3.参加体检的医务人员有迟到现象，各科室加强管理，精神落实到人，杜绝迟到、早退、缺席等现象。4.体检仪器设备加强保养与维护。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	体检覆盖率		11	10	

产出目标 (34分)	体检结果准确率		12	11	
	体检结果告知及时性		11	10	
效果目标 (15分)	老年人健康意识提高情况		8	8	
	参检人员满意度		7	7	
影响力目标 (15分)	档案管理制度健全性		7	7	
	长效管理制度健全性		8	8	
合计			100	97	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

项目绩效自我评价			
项目名称：	贫困精神患者门诊免费服药项目	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	预防科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	185,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	176,516.71	预算执行率（%）：	95.00%
项目年度总目标：	项目总目标：为辖区内无业、贫困精神疾病患者免费提供精神病治疗基本药物和必要的检查。保证不发生肇事肇祸现象。项目年度目标：为辖区内无业、贫困精神疾病患者免费提供精神病治疗基本药物。服药病人每季度完成一次体检，其他患者每年完成一次体检。杜绝精神病人发生肇事肇祸现象。		
自评时间：	2020-06-17		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	进一步完善了精神患者落实家庭医生、精防条线人员、综治部门人员、公安部门人员多部门随访管理机制。真正做到“底数清、病情清、去向清”。对易肇事肇祸的重点精神障碍患者签订监护责任书。继续做好患者核实登记、个案管理、阳光心园康复指导，心理咨询工作和免费服药精神病人发药、复诊、体检等日常工作。目前辖区内在册精神病人755人，2019年无发生精神病人肇事肇祸现象。		
主要问题：	1.精神患者体检率有待进一步提高。2.贫困精神疾病患者服药率有待提高。		
改进措施：	1.加强与精神患者家属、村居委联系，做好沟通工作，提高体检率和服药率，杜绝发生精神病人肇事肇祸现象。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	贫困精神患者门诊免费服务率		12	11	

产出目标 (34分)	服务效果情况		11	11	
	工作完成及时性		11	11	
效果目标 (15分)	贫困精神患者相关人员 知识普及性		5	5	
	贫困精神患者身体情况		5	5	
	贫困精神患者家人满意度		5	5	
影响力目标 (15分)	后续救助措施健全性		8	8	
	档案管理机制健全性		7	7	
合计			100	99	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	社会化服务的食堂运行费	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	后勤科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	670,200.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	650,200.00	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	项目总目标：食堂卫生、食品安全 项目年度目标：改善食堂伙食，提高满意度		
自评时间：	2020-06-18		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	食堂社会化服务运行管理，进一步改善了食堂伙食，提高工作效率。解决了单位人员用工问题。通过引进有餐饮管理经营经验的公司，完善食堂的各项规章制度，其在效率、保管、采购、制售等方面都有成熟的经验，能从原料采购、生产、经营各个方面实现质量的全面提高，又极大地节约了成本。		
主要问题：	食品安全卫生、服务质量有待进一步的加强，才能提升膳食服务质量。		
改进措施：	加强餐饮安全管理，规范操作流程管理、强化安全意识，要建立完善的各项规章制度，加强食品安全监督，做好食堂固定资产的管理，完善量化考核机制。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	餐饮安全卫生达标率		17	16	
	日常用餐按时性		17	17	

效果目标 (15分)	职工满意度		15	12	
影响力目标 (15分)	突发事件处置机制建立 情况		7.5	6.5	
	工作人员岗位匹配性		7.5	6.5	
合计			100	92	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	糖尿病视网膜病变筛查项目	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	预防科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	200,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	186,220.00	预算执行率（%）：	93.00%
项目年度总目标：	项目总目标：不断优化区内糖尿病眼病综合防治服务体系，开展监测与随访服务，严格按照工作手册实施分类管理，开展糖尿病眼病患者的健康教育、转诊和复诊信息的收集与登记工作。项目年度目标：完成800名糖尿病病人视网膜筛查工作，不断优化区内糖尿病眼病综合防治服务体系，开展监测与随访服务，严格按照工作手册实施分类管理，开展糖尿病眼病患者的健康教育、转诊和复诊信息的收集与登记工作。		
自评时间：	2020-06-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成758名糖尿病病人视网膜筛查工作，不断优化区内糖尿病眼病综合防治服务体系，开展监测与随访服务，严格按照工作手册实施分类管理，开展糖尿病眼病患者的健康教育、转诊和复诊信息的收集与登记工作。		
主要问题：	1.糖尿病眼病综合防治服务体系有待完善。2.开展糖尿病眼病患者的健康教育、转诊和复诊有待提高		
改进措施：	1.进一步加强与完善糖尿病眼病综合防治体系建设，有利于开展糖尿病眼病患者的转诊、复诊，提高糖尿病病人的满意度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度 的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	筛查人数		11	10	

产出目标 (34分)	筛查结果准确率		12	12	
	筛查工作完成及时性		11	11	
效果目标 (15分)	确诊及时救治率		8	8	
	患者健康教育率		7	7	
影响力目标 (15分)	档案管理机制健全性		7	7	
	后续治疗信息收集率		8	8	
合计			100	99	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

项目绩效自我评价			
项目名称：	卫生应急示范区巩固	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	医务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	75,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	73,365.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	项目总目标：通过该项目的实施，进一步提升工业区辖区卫生应急能力建设，提升卫生应急救援、突发公共卫生应急事件处置能力。项目年度目标：增添卫生应急处置防护服、消杀设备、常用应急救治物品。安排业务骨干参加卫生应急培训，成立卫生应急知识师资队伍，每季度到工厂、学校、村居委进行急救医学知识和技能的普及培训。公共卫生应急队伍按照各类不同事件要求，开展卫生应急处置，减少突发卫生事件的公众损害。		
自评时间：	2020-06-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过项目实施，提高医务人员及社区、企业、学校等群众的应急急救能力和应急知识知晓率。		
主要问题：	社区、企业、学校居民的应急知识及应急技能知晓率、普及率还不够。		
改进措施：	进一步加大应急能力建设，加快培养一支应急培训专业队伍，加大宣传及普及力度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	应急物资投入情况		12	12	

产出目标 (34分)	急救技能提升度		11	10	
	项目完成及时性		11	11	
效果目标 (15分)	应急处置能力提升情况		8	8	
	相关卫生知识普及情况		7	7	
影响力目标 (15分)	档案管理机制健全性	考察项目单位在地质灾害防治过程中档案建立情况	7	7	
	长效管理机制建立情况	考察项目单位对检测过程中的相关档案建立及保存情况	8	8	
合计			100	97	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

项目绩效自我评价			
项目名称：	消毒供应外送项目	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	医务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	126,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	126,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：通过该项目的实施，为居民提供安全的医疗服务。项目年度目标：保障医疗安全，提高居民满意率，满足临床业务需要。		
自评时间：	2020-06-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过项目的实施，规范管理，提高消毒产品的质量，保障医疗安全，提高居民满意度。		
主要问题：	无		
改进措施：	继续按规范实施。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	消毒器械完成率		11	11	
	器械消毒合格率		12	12	

(34分)					
	物流及时度		11	11	
效果目标 (15分)	使用者满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	档案管理完备性	考察项目单位对检测过程中的相关档案建立及保存情况	5	5	
	档案管理机制健全性	考察项目单位在地质灾害防治过程中档案建立情况	5	5	
	岗位人员资质		5	5	
合计			100	100	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

项目绩效自我评价			
项目名称：	心电远程会诊费用	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	医务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	50,200.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	50,160.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：在社区卫生服务站点或家庭医生上门为居民进行心电采集，提供心电诊断服务，满足家庭医生为签约居民的健康评估服务需求。项目年度目标：年度远程心电诊断服务大于2000人次，能为社区居民提供安全、便捷、优质的心电诊断服务，保障医疗安全。		
自评时间：	2020-06-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过项目的实施，提高心电诊断的准确率，提高医疗质量，提高居民满意度。		
主要问题：	心电诊断报告个别时候会延误。		
改进措施：	及时和嘉定区心电远程中心联系，提高诊断报告的及时性。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	诊断人数增加度		11	11	
	诊断结果准确率		12	12	

(34分)					
	诊断报告及时性		11	11	
效果目标 (15分)	患者满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	档案管理完备性	考察项目相关设备档案管理的完备性。	15	15	
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	信息化建设	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	信息科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,651,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,631,300.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	<p>项目总目标：1.以医院信息系统(HIS)为基础,以PDA为硬件,充分利用HIS的数据资源,实现了HIS向病房的扩展和延伸,使临床各项护理工作移动到床边。护士手持移动设备进行患者身份确认、生命体征采集、医嘱查询、护理工作记录等操作,具有传统HIS无法比拟的优势。2.根据项目的具体需求,在医院现有信息管理系统中,接入智慧审方系统,对医生开具的处方或医嘱,进行合理性分析,减少用药风险,提高用药的合理性。在医院药房信息中,接入智慧审方系统,在药师发药时,显示对处方的计算机审方结果,药师可以进行发药前的审方,审方结果可以反馈给医生,形成医药联动,提高医疗质量。3.实现接种单位预防接种实施的全流程管理,为受种者和接种医生营造更好的接种环境和氛围。实现预防接种门诊知情同意的电子化、信息化,科学地、规范地提供预约告知服务,并将电子化接种知情同意书统一存储、统一管理,实现规范化的管理。4.日常进行巡检、维护,确保技防系统的安全运行。5.日常系统维护,对系统产出数据提出合理化意见,并对系统进行优化。6.确保工业区社区卫生服务中心的卫生信息系统通过等级保护二级测评复评审工作。7.提高医疗卫生资源的利用率和医疗服务效率,增强了医疗卫生服务的灵活性,拓展了医疗卫生服务的范围,丰富了医疗卫生服务的手段,促进医疗公平,延伸医疗服务能力。项目年度目标：1.提高病人满意度,减少护士重复录入护理病历的工作量,降低护理安全事故,提高护理质量。2.对用药适宜性的审查能够减少由于用药不当引起的患者损害,降低了产生医疗纠纷的风险;能够帮助药师,在发药时自动对处方进行审核,大大提高了审方效率和质量,让药师审方不再形同虚设;药师审方实时干预,可将用药建议发送给医生,持续改进医疗质量。3.免疫规划在服务方面的直接体现是面向市民提供预防接种服务,信息化建设也应辅助服务单位创造好的服务形象,间接的提高预防接种单位的服务能力和形象,使得市民享受到更好的预防接种服务,同时加快基层接种门诊信息化的建设、提高基层接种门诊的工作效率。4.确保系统安全、可靠运行,对中心、分中心、各站点提供安全保障。5.优化系统,推进社区卫生综合改革需求深化,以家庭医生为核心的服务体系,创新社区卫生业务模式,提升服务效能。6.满足等保二级标准,为中心信息化建设提供安全保障,从而使重要信息系统的安全威胁最小化,达到嘉定工业区社区卫生服务中心核心业务系统系统信息安全投入的最优化。7.工业区社区卫生服务中心的卫生信息系统本次信息安全二级等级保护改造建设既可以满足信息安全二级等级保护的相关要求,又能够全方面为业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系,提升信息系统整体的安全保护能力。8.本次项目依托于移动互联网、云计算等先进的技术和应用,支撑跨机构、跨部门的医疗卫生业务协作,以促进区域内医疗资源的合理利用,提高医疗卫生整体水平,改善百姓就医体验,提高区内医疗卫生服务的可及性和及时性,降低医疗成本,减轻了患者的医疗费用支出,提高患者满意度,同时为卫生管理部门提供全方位区内医疗卫生服务监管服务。</p>		
自评时间：	2020-06-16		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>1、移动护理系统的使用通过无线局域网技术、条码技术和移动计算等先进技术的应用,实现护士在床边实施各项治疗(如:输液、注射、口服药物、检验等)执行的有效核对。在病人床边实时查询病人相关医嘱信息、获得检验、检查报告、康复治疗等相关信息,并能实时录入病人的生命体征信息,根据病人情况进行全面评估,实现以病人为中心的全面护理。减少了工作量,降低了安全事故,提高了护理质量。2、计划免疫智能化信息系统实现了接种单位预防接种实施的全流程管理,为受种者和接种医生营造更好的接种环境和氛围;实现了预防接种门诊知情同意的电子化、信息化,科学地、规范地提供预约告知服务,并将电子化接种知情同意书统一存储、统一管理,实现规范化的管理。该系统的上线涵盖预检、登记、接种、留观等整个接种流程,采用流水线方式管理疫苗接种全过程,避免接种现场秩序混乱,为受种者营造宽松有序的接种环境,提升接种门诊的预防接种服务环境和水平。3、等保安全设备的上线,确保了信息系统的安全可靠,信息资源可追溯性,大幅度提升医院信息系统安全性。保障医院信息系统运行平稳安全,最大程度上避免造成不良社会影响。4、软硬件的日常运维,确保了信息系统能够安全可靠的平稳运行,通过专业人员的日常维护和信息系统的日常升级,能够更安全更稳定地为中心信息化建设提供保障。5、移动家医工作站的上线依托于移动互联网、云计算等先进的技术和应用,支撑跨机构、跨部门的医疗卫生业务协作,以促进区域内医疗资源的合理利用,提高医疗卫生整体水平,改善百姓就医体验,提高区内医疗卫生服务的可及性和及时性,降低医疗成本,减轻了患者的医疗费用支出,提高患者满意度,同时为卫生管理部门提供全方位区内医疗卫生服务监管服务。</p>		
主要问题：	<p>1、根据(沪卫计信息[2019]2号)关于进一步调整本市卫生健康行业重要信息系统等级范围的通知,社区信息系统需要满足安全等级测评(三级)要求的标准。现有安全设备已无法满足新的标准。2、中心药库智学系统未得到批准,现医生已经使用电子医嘱,而药师审方需要医嘱打印出来再审方,极为不便利。医生也需要根据疾病种类、患者状况和药理学理论选择最佳的药物及其制剂,制定或调整给药方案的提示,以期有效、安全、经济地防治和治愈疾病的措施、剂量,按合理的时间间隔完成正确的疗程,达到预期的治疗目标。</p>		
改进措施：	<p>1、按安全等级三级测评标准需提供更多的安全设备来予以保障信息安全,原核心服务器过服务年限的应及时更换排除安全隐患,减少不必要的医患矛盾和存在的风险。2、增加药库智学系统,有效帮助医师筛选药品,帮助药师更快的进行审方工作,节省药师时间,间接为医院创造经济价值,控制用药风险,减少医疗纠纷,减轻医院经济负担,减少浪费,减轻患者的经济负担,从而最大限度地发挥药物治疗效能,提高患者治愈率,降低药物不良反应发生率以及药源性疾病的发生率,提高患者满意度,建立融洽的医患关系。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	完工准时率		34	30	
效果目标 (15分)	公众满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	信息数据平台使用率	考察建立市立医院三区信息数据平台的数量	15	15	
合计			100	94	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

项目绩效自我评价			
项目名称：	医疗设备采购	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	医务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	698,600.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	688,100.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	项目总目标：完成集约化中心的建设，提高社区医疗康复服务能力，提供社区居民满意度，提高医疗质量。 项目年度目标：为辖区内15万常住居民提供医疗服务，提高社区居民满意度，努力完成居民就诊在社区的目标。		
自评时间：	2020-06-16		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	过项目实施，提高医疗服务能力和质量，为居民提供更加安全、有效的医疗服务，提高居民的满意度。		
主要问题：	无		
改进措施：	继续合理使用医疗设备，提高医疗质量，为居民提供安全、有效的医疗服务。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	符合计划数量标准		11	11	
	设备质量合格率		12	12	

(34分)					
	采购及时性		11	11	
效果目标 (15分)	使用满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	设备档案管理完备性	考察项目相关设备档案管理的完备性。	15	15	
合计			100	100	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

项目绩效自我评价			
项目名称：	医疗设备智能保养维修管理	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	后勤科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	239,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	239,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：建立医疗设备数据管理系统，实现智能化管理。项目年度目标：实现智能化的管理，提高工作效率、为百姓提供优质的医疗服务。		
自评时间：	2020-06-18		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	实现智能化的管理，建立完善医疗设备档案，做好医疗设备的日常巡查、保养，维修。提高设备维修及时性，确保设备的维修质量。降低人力成本。		
主要问题：	各项制度不够完善，操作流程不够畅通。		
改进措施：	进一步完善梳理各环节操作流程、工作制度；建立有效的工作机制；建立绩效考核管理制度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	维修保养合格性		17	17	
	维修保养按时性		17	17	

效果目标 (15分)	设备使用效果		8	8	
	使用人员满意度		7	7	
影响力目标 (15分)	维修保养记录完整性		8	8	
	设备档案管理完备性	考察项目相关设备档案管理的完备性。	7	6	
合计			100	96	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	医疗支出	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	医务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	74,670,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	74,516,529.90	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：根据业务收入,列支相关的成本支出,并计算预算执行率,收入与支出相匹配 项目年度目标：根据业务收入,列支相关的成本支出,并计算预算执行率,收入与支出相匹配		
自评时间：	2020-06-16		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过项目实施，为居民提供安全、便捷、有效的医疗服务，提高居民的满意度。		
主要问题：	无		
改进措施：	继续合理使用医疗费用，提高医务人员医疗服务质量，为居民提供更加优质的医疗服务。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	项目完成及时性		34	34	
效果目标	群众满意度		15	15	

(15分)					
影响力目标 (15分)	档案管理完备性	考察项目单位对检测过程中的相关档案建立及保存情况	8	8	
	档案管理机制健全性	考察项目单位在地质灾害防治过程中档案建立情况	7	7	
合计			100	100	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

项目绩效自我评价			
项目名称：	中医药服务建设	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	医务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	368,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	367,064.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：通过该项目的实施，进一步提升工业区社区卫生服务中心中医药服务能力，提高中医门诊量和中医非药物治疗率，通过简、便、廉、验的中医适宜技术为辖区居民提供防病治病服务。项目年度目标：中医非药物治疗和中医门诊量占总门诊人次大于50%；中药饮片处方占门诊处方5%；居民中医药服务满意率90%。每季度开展中医药知识进社区（企业）健康讲座；每季度开展一次中医医疗咨询。		
自评时间：	2020-06-16		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过项目的实施，提高整体中医服务水平，为居民提供简便廉验的中医药服务，提高居民的中医药知识普及率，提高居民的满意度。		
主要问题：	居民的中医药知识知晓率还不高，中医药服务服务受众人数还需提高。		
改进措施：	通过送出去进修，请二三级医院专家进来带教等方式加大院内中医药人才培养，通过下沉社区，加大中医药知识宣教，提高居民的知晓率。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	中医诊疗人次		11	11	

产出目标 (34分)	中医诊断疗效		12	12	
	中医药服务能力		11	11	
效果目标 (15分)	中医药保健知识知晓率		7	6	
	居民满意度		8	8	
影响力目标 (15分)	档案管理机制健全性	考察项目单位在地质灾害防治过程中档案建立情况	7	7	
	档案管理完备性	考察项目单位对检测过程中的相关档案建立及保存情况	8	8	
合计			100	99	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

项目绩效自我评价			
项目名称：	住院医师社区培训基地	预算单位：	上海市嘉定工业区社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：	医务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	30,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	29,938.90	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：按照上海市住院医师规范化培训社区基地要求来提高社区全科带教能力，达到社区基地建设要求。项目年度目标：对本单位的医务职工每季度开展一次理论知识和实践能力考核；对到本中心全科实践的医学生完成培训和出科考核；向其他周边社区卫生服务中心医务人员提供培训和考核。		
自评时间：	2020-06-16		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过项目的实施，提高院内师资的培养，提高医院医生整体的带教能力和临床水平。同时通过项目实施，带教了一批医学生，提高了他们的社区实践能力，为社会培养了一批医学人才。		
主要问题：	目前到基地培养的医学生人数还不足。		
改进措施：	继续规范管理，加快培养，不断提高师资的业务水平和带教能力。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	培训学员人数		17	16	
	培训学员合格率		17	17	

效果目标 (15分)	学员能力提升度		7	7	
	学员满意度		8	8	
影响力目标 (15分)	档案管理机制健全性	考察项目单位在地质灾害防治过程中档案建立情况	7	7	
	学员档案管理完备性	考察项目单位对检测过程中的相关档案建立及保存情况	8	8	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。